

MUISTISAIRAAN IHMISEN EDUNVALVONTA YHTEISTYÖNÄ -PROJEKTI 2013–2016 ROVANIEMEN PROJEKTIRYHMÄN KOKOUS

Aika: tiistai 3.11.2015 klo 13.00–16.00

Paikka: Sairaalakadun terveysasema, 1. kerroksen neuvotteluhuone (Sairaalakatu 1)

Projektiryhmän jäsenet:

Hakola Jukka	Verkostokoordinaattori	Rovaniemen kaupunki, VAY
Jakovlev Niina	Kotiutusohittaja	Kotihoito / palveluohjaus
Kaihua Marjo	Lähihoitaja	Päiväpalvelu, kotihoito
Kallatsa Irma	Muistikoordinaattori	Muistipoliklinikka
Koch Riikka	Lakiasianpäällikkö	Pohjolan Osuuspankki
Lehisto Janne	Ylitarkastaja	Lapin maistraatti
Mustamo Arja	Ylilääkäri	Terveyskeskussairaala
Määttä Kimmo	Geriatristi, projektiryhmän pj.	Muistipoliklinikka
Paananen Jaana	Sosiaalityöntekijä	LKS, neuron poliklinikka
Rantakokko Leila	Terveystenhoitaja, lähiesimies	Kairatiimi, kotihoito
Rapo Sirpa	Sosiaalityöntekijä	Sosiaalipalvelukeskus, vammaispalvelut
Rossi Eeva	Yliopisto-opettaja	Lapin yliopisto, sosiaalityö
Rusanen Leena	SAS-hoitaja	SAS, kotihoito
Rytisalo Pauli	Asiakasedustaja	Rovaniemi
Räsänen Airi	Muistihoitaja	Muistipoliklinikka
Storhammar Tuula	Kuntoutusohittaja	LKS, neuron poliklinikka
Torvinen Tiina	Yleinen edunvalvoja	Oikeusaputoimisto, yleinen edunvalvonta
Väihkönen Annika	Muistiasiantuntija	Lapin Muistiyhdistys ry
Ylitalo Anneli	Palveluesimies	Kotihoito
Ylitörmänen Anitta	Terveystenhoitaja	Ounas-Saaren tiimi, kotihoito
Nikumaa Henna	Projektijohtaja	Suomen muistiasiantuntijat ry
Koponen Elina	Projektikoordinaattori	Suomen muistiasiantuntijat ry

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
2. Edellisen kokouksen muistio
3. Projektin ajankohtaiset kuulumiset
4. Projektin eteneminen Rovaniemellä
 - koulutuksen tilanne (usean työryhmän yhteinen toimenpide)
 - kehittämiskohteiden työryhmien puheenvuorot: toimenpiteiden tilanne
 - toimenpiteiden kokonaisuuden tarkastelua → alkaako VAY muotoutua?
5. Projekti Rovaniemellä 2016: projektin viimeisen vuoden suunnittelu
 - projektiryhmä evästää työryhmiä vuoteen 2016: työryhmätyöskentelyn sulkeminen, jatkosta sopiminen, arviointi
 - ehdotus: työryhmien vastuuhenkilöiden kokous vkolle 5
 - ehdotus: projektin päätöstilaisuus Rovaniemelle marraskuun loppupuolelle 2016
6. Rovaniemen edustajien vierailu Sipooseen 3.12.2015
7. Muut asiat
8. Seuraavien projektiryhmän kokouksien ajankohdat: vko 17 ja 35 +mahd. lopputilaisuuden yhteyteen
9. Kokouksen päättäminen